## **Untitled Gantt Project**

27 mars 2025

http://

Chef de projet

**Dates du projet** 5 févr. 2025 - 26 mars 2025

Avancée77%Tâches72Ressources0

## **Tâches**

Nom	Date de début	Date de fin
Phase de planification	05/02/2025	20/02/2025
SWOT	06/02/2025	06/02/2025
CDCF	07/02/2025	20/02/2025
RACI	05/02/2025	07/02/2025
PESTEL	05/02/2025	07/02/2025
Charte Projet	05/02/2025	05/02/2025
Stratégie Marketing	05/02/2025	05/02/2025
Plan SEO	05/02/2025	05/02/2025
Rapport de performances publicités	05/02/2025	05/02/2025
Rapport de performances réseaux sociaux	05/02/2025	05/02/2025
Programme de fidélité	05/02/2025	05/02/2025
Concept et règles du programme	05/02/2025	05/02/2025
Phase conception	05/02/2025	21/02/2025
Organigramme de l'entreprise	05/02/2025	05/02/2025
Fiches de postes	05/02/2025	05/02/2025
Gestions de stocks	07/02/2025	20/02/2025
Rentabilité	19/02/2025	20/02/2025
Analyse financière	20/02/2025	21/02/2025
Modélisation plateforme	05/02/2025	20/02/2025
Portefeuille clients	06/02/2025	06/02/2025
Structure organisationnelle du site	05/02/2025	07/02/2025
Stratégie marketing	05/02/2025	05/02/2025
Carte ou application de fidélité	05/02/2025	05/02/2025
Plan de parrainage	05/02/2025	05/02/2025
Barème de récompenses	05/02/2025	05/02/2025
Parties techniques	05/02/2025	25/03/2025
Design	05/02/2025	18/03/2025
BDD pour le site	05/02/2025	20/02/2025
Système de traçabilité	20/02/2025	24/02/2025
Tableau de bord	05/02/2025	25/03/2025
Stratégie marketing	07/03/2025	07/03/2025
Automatisation Marketing	07/03/2025	07/03/2025
Codage	05/02/2025	10/03/2025
HTML	05/02/2025	10/03/2025

## **Tâches**

Nom	Date de début	Date de fin
CSS	05/02/2025	05/02/2025
Charte graphique	05/02/2025	05/02/2025
Couleurs	05/02/2025	05/02/2025
Polices	05/02/2025	05/02/2025
Tailles	05/02/2025	05/02/2025
Assets (dossier ZIP)	05/02/2025	05/02/2025
Pages à coder	24/02/2025	10/03/2025
Page d'entrée	24/02/2025	07/03/2025
Page d'accueil	27/02/2025	04/03/2025
Page connexion	03/03/2025	04/03/2025
Page inscription	28/02/2025	04/03/2025
Page mot de passe oublié	28/02/2025	05/03/2025
Page de recherche	03/03/2025	07/03/2025
Détails des véhicules	24/02/2025	04/03/2025
Page d'à propos	04/03/2025	05/03/2025
Page FAQ/Blog/Normes	07/03/2025	10/03/2025
Page Contact/Client	03/03/2025	04/03/2025
PHP	03/03/2025	07/03/2025
JavaScript	24/02/2025	07/03/2025
Frameworks	24/02/2025	07/03/2025
Optimisation et perspectives	05/02/2025	05/02/2025
RSE et perspectives	05/02/2025	05/02/2025
Optimisation Marketing	05/02/2025	05/02/2025
Rapport des performances digitales et ventes	05/02/2025	05/02/2025
Optimisation KPI principaux	05/02/2025	05/02/2025
Optimisation taux de conversion	05/02/2025	05/02/2025
Optimisation coût d'acquisition	05/02/2025	05/02/2025
Optimisation de rétention	05/02/2025	05/02/2025
Optimisations	05/02/2025	05/02/2025
Gestion	05/02/2025	05/02/2025
Par rapport au site	05/02/2025	05/02/2025
Suivis	05/02/2025	05/02/2025
Recensement des produits	05/02/2025	05/02/2025
Identification des produits défectueux	05/02/2025	05/02/2025

## **Tâches**

Nom	Date de début	Date de fin
Fiches de suivi	05/02/2025	05/02/2025
Suivi du site	05/02/2025	05/02/2025
Suivi du Marketing	05/02/2025	05/02/2025
Plan d'amélioration continue	05/02/2025	05/02/2025

1

Diagramme de Gantt

5

